



Projektplan

**Konstgräsanläggning Stallaholm
Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun**

IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Inledning

1. Projektnamn

Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet Nossebro i Essunga kommun

2. Projektidé

Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun (5 st.) ska i ett gemensamt bolag anlägga och driva en konstgräsplan. Bolaget ska tillsätta en styrelse med 1 ledamot från vardera förening och andelen ska vara lika för alla klubbarna (20 %).

3. Bakgrund

Fotbollsklubbarna i Essunga kommun är i stort behov av att kunna träna och spela fotboll under en allt längre säsong. Många fotbollsklubbar har tillgång till konstgräsplaner vilket saknas i Essunga kommun. Ungdomar och seniorspelare tvingas idag att åka till andra kommuner för att få denna möjlighet och då oftast på sena kvällstider.

Det är inte ovanligt att hemkonsten blir efter kl. 23.00 en träningskväll och det är svårt att varva ner direkt efteråt, vilket gör att man är trött dagen efter. Detta påverkar skolan och arbetet negativt. Några av spelarna orkar inte med detta och följderna kan vara att man slutar med fotboll.

Ett omfattande utredningsarbete har genomförts, där kontakterna med kommunen varit intensiva.

Essunga kommun har under ett antal år arbetat med ”Stallaholmsvisionen”, där en utveckling av idrottsanläggningar är den viktigaste delen av projektet.

Idrottsföreningarna har varit en referensgrupp i detta projekt och en samverkan mellan kommun och föreningsliv är därmed etablerad sedan lång tid tillbaka.

4. Syfte

Genom att anlägga en konstgräsplan i centralorten Nossebro ges möjligheten att få träningsmöjligheter på hemorten och då på bättre tider. Kostnaden för resor sparas in vilket även är en miljöaspekt.

Stallaholmsvisionen som startade 1990 får en start och denna anläggning kan bli ett nav i hela detta projekt.

Sedan tidigare finns en idrottsplats med gräsplan och löparbanor dessa används idag av kommunens skolor som ligger i direkt anslutning till området.

Vidare finns ett utomhusbad och en mindre inomhusbassäng samt träningshall med kiosk och servering.

Campingplats och utomhusscen finns i direkt anslutning.

Idrottshallen ligger ca. 50 meter från Planområdet med tillgång till omklädningsrum vilket kan nyttjas genom upprättat arrendeavtal med kommunen.

Nossebro marknad som är en av ortens mest kända attraktioner ligger också i området .

5. Mål

Genom att anlägga denna konstgräsplan skapas möjligheten att:

- Göra det attraktivare att bo kvar på orten för ungdomar
- Arrangera cuper vilket drar intresse till orten (övernattningsmöjligheter på Camping och stora områden att parkera på finns)
- Träningsläger för elitklubbar (SISU m.m.)
- Familjeunderhållning, bad, camping, scen idrottshall utställningar m.m. ordnas på området.
- Öka inflyttningen i kommunen
- Engagera privatpersoner och företagare i idrottslivet
- Förbättra samarbetet mellan idrottsklubbarna på orten och minska kostnaderna
- Behålla möjligheterna till friidrott genom att bevara befintliga löparbanor i anslutning till Nossebro skola.
- Skapa nya parkeringsytor genom att använda befintlig fotbollsplan (idrottsplats) vid större evenemang så som veteranbilsmarknad, powermeet och dragspelsstämmor m.m.
- Att anläggningen blir totalfinansierad utan lån. Detta ger förutsättningar för att ekonomiskt orka med drift och underhåll för konstgräsanläggningen.

6. Tidsplan

Januari 2010 Klubbarna enades om att Stallaholmsområdet var den mest lämpliga plats att anlägga och driva en gemensam Konstgräsplan.

Mars 2010 Ansökan Essunga kommun och förhandling

Maj 2010 Beslut om bidrag Essunga kommun 2,5 mkr

Juni 2010 Ansökan och beslut om bidrag Sparbankstiftelsen 1,5 mkr

Augusti 2010 beslut om placering av planen (vid sidan om befintlig Idrottsplats)

September 2010 beslut om bidrag Riksidrottsförbundet 170 tkr

Oktober 2010 Fortsatt projektarbete Bolagsbildning klar, bidrag Lions 20 tkr

November 2010 Ansökan Jordbruksverket och Svenska Fotbollsförbundet
Beslut om bidrag Länsstyrelsen ca 900 tkr

November 2010 Arrendeavtal upprättat och undertecknat Essunga kommun

Januari 2011 Ansökan bygglov inlämnad till Essunga kommun

Februari 2011 Upphandling entreprenad

Mars 2011 Avtal Markentreprenad – SVEVIA
Avtal Belysning – LL EL o Linjeentreprenad AB

April 2011 Markarbete påbörjas

Maj 2011 Förråd byggs

Juni 2011 Konstgräsplanen läggs

Sommaren 2011 Färdigställande

7. Projektorganisation

IK Elmer – Morgan Härnälv (ordförande) 0512-463 48, 070 6509627
Suppl. Claes Lundsgård 0512-46003, 070 6313308

Essunga IS – Peter Andersson 0512-523 42, 070 6352342
Suppl. Bertil Johansson 0512-800 29

Fåglums IF – Daniel Assmundsgård 070 2669758
Suppl. Fredrik Assmundsgård 0730 283468

Främmestad IK – Peter Falkeback 070 6622071
Suppl. Gunnar Fremäng 070 6074823

Nossebro IF – Christer Lundén 0512-462 30
Suppl. Joakim Tidén 070 9582606

Sammanställande (Projektledare) Lennart Ljungsberg 0512-514 67, 0738 142111

Övriga Lars Björk (ALP Markteknik) 0512-510 30
Ulf Östlund (Nossebrobadet) 0512 -530 26
Kjell Karlsson (Kommunchef Essunga kommun) 0512-570 25
Lennart Svantesson (Föreningen Framtid Nossebro) 0512-294 94

Budget

Den totala Kostnaden beräknas till 5,612 mkr (se bilaga beräkning)

Finansiering genom beviljade bidrag

Essunga Kommun 2,5 mkr
Sparbankstiftelsen Skaraborg 1,5 mkr
Riksidrottsförbundet 170 tkr
Länsstyrelsen 906 tkr
Totalt beviljade bidrag 5.076 tkr

Aktiekapital 50 tkr
Andelsteckning 60 tkr (varav 20 tkr Lions Club klara)

Totalt klar finansiering 5,186 mkr

Budget Hyresintäkter Stallaholmsvallen

Intern uthyrning 800 timmar a 200:--	160.000:--
Extern uthyrning 50 timmar a 400:--	20.000:--

Summa intäkter **180.000:--**

Budget kostnader drift av konstgräsplan

Sladdning plan 30 gånger 1,5 timmar a 400:--/timma	18.000:--
Luftning av plan 3 ggr 2 tim A 400:--/timma	2.400:--
Rengöring av planen en gång per år	10.000:--
Granulat för reparation/fyllnad	10.000:--
Snöröjning 20 ggr a 1000:--/gång	20.000:--
Underhåll maskiner	20.000:--
Saltning 10 ggr a 1000:--Sv.Forder	10.000:--
El 700 tim a 30 KWh 1,60 inkl.fast avg.	33.600:--
Försäkringar samt vatten o avlopp	15.000:--
Revision o Bokföring	8.000:--
Bränsle	10.000:--
Oförutsett	10.000:--
Summa kostnader	167.000:--

Beräknat netto + 13.000:--

Driftbudgeten förutsätter att bolaget helt finansieras med bidrag utan egen skuldsättning.

